

**ACTA DE SOLICITUD DE ACLARACIONES,
ERRORES U OMISIONES DE OFERTAS LICITACIÓN
LICEO ANTONIO HERMIDA FABRES, COMUNA DE PEÑALOLÉN**

En Santiago, del día 02 de octubre del año 2023, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 13.1 de las Bases Administrativas de Licitación para contratar el servicio de **“IMPLEMENTACIÓN DE RECAMBIO DE VENTANAS, LICEO ANTONIO HERMIDA FABRES, COMUNA DE PEÑALOLÉN”**, las que fueron publicadas en la página web: <http://mejorescuela.cl>, se procede a levantar Acta de Solicitud de Aclaraciones, Errores y Omisiones de Ofertas consultadas a los interesados, de acuerdo a las Bases de Licitación.

1. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS.

De conformidad a lo establecido en el numeral 10 de las Bases de Licitación, se presentaron a este proceso, **dentro de plazo**, los siguientes oferentes:

OFERENTE	R.U.T.
CONSTRUCTORA BELTRAN LIMITADA	76.800.029-8
Deney y Veliz Arquitectos Limitada	76.199.986-9
SOCIEDAD CONSTRUCTORA ODAP LTDA.	76.057.923-8
Constructora Muro Ltda.	76.115.516-4
CONSTRUCTORA CAICONA SPA	76.951.815-0
SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAHEN LTDA.	76.518.830-k
Constructora STP Limitada	76.730.092-1
CONSTRUCTORA JONATHAN VILLAGRAN LAGOS EIRL	76.107.742-2
RBA INGENIERÍA S.A.	96.853.380-0
Constructora Felipe Valdivia Spa	76.161.218-2
MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES LTDA	76.198.083-1
Grupo Stalc SpA	77.300.592-3
AISLACEL SpA	76.876.439-5

2. ANTECEDENTES SOLICITADOS A LOS OFERENTES.

De conformidad a lo establecido en el numeral **13.2 Admisibilidad Técnica** de las Bases de Licitación, se solicitan, para realizar la evaluación técnica, las siguientes aclaraciones:

CONSTRUCTORA BELTRAN LIMITADA

- Anexo N°4A: Complementar sección "Perfil del Profesional"
- Carta Gantt:
 - Carta Gantt debe cumplir a cabalidad con Plan de Contingencia (Fechas y orden de implementación).
 - Carta Gantt debe especificar fechas de ejecución de las partidas, en concordancia con plan de contingencia. No sólo días corridos.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA ODAP LTDA.

- Carta Gantt:
 - Carta Gantt debe cumplir con formato entregado (columnas y contenido).
 - Carta Gantt debe cumplir a cabalidad con Plan de Contingencia (Fechas y orden de implementación).
 - Carta Gantt debe ser detallada por día de acuerdo con plan de contingencia. No por semanas.
 - Carta Gantt no cumple con partidas y subpartidas especificadas en Anexo N°6. Se deben considerar **todas** las partidas y subpartidas.

Constructora Muro Ltda.

- Carta Gantt:
 - Carta Gantt debe cumplir con formato entregado (columnas y contenido).
 - Carta Gantt debe cumplir a cabalidad con Plan de Contingencia (Fechas y orden de implementación).

CONSTRUCTORA CAICONA SPA.

- Carta Gantt:
 - Carta Gantt debe cumplir con formato entregado (columnas y contenido).
 - Carta Gantt debe cumplir a cabalidad con Plan de Contingencia (Fechas y orden de implementación).
 - Carta Gantt debe ser detallada por día de acuerdo con plan de contingencia. No por semanas.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAHEN LTDA.

- Carta Gantt:

- Carta Gantt debe cumplir con formato entregado (columnas y contenido).
- Carta Gantt debe cumplir a cabalidad con Plan de Contingencia (Fechas).
- Carta Gantt debe especificar fechas de ejecución de las partidas, en concordancia con plan de contingencia. No sólo días corridos.

Constructora STP Limitada.

- Carta Gantt:
 - Carta Gantt debe cumplir con formato entregado (columnas y contenido).
 - Carta Gantt debe cumplir a cabalidad con Plan de Contingencia (Fechas y orden de implementación).

CONSTRUCTORA JONATHAN VILLAGRAN LAGOS EIRL.

- Carta Gantt:
 - Carta Gantt debe cumplir con formato entregado (columnas y contenido).
 - Carta Gantt debe cumplir a cabalidad con Plan de Contingencia (Fechas y orden de implementación).

RBA INGENIERÍA S.A.

- Carta Gantt:
 - Carta Gantt debe cumplir con formato entregado (columnas y contenido). De acuerdo con Bases de Licitación la información debe ser entregada en idioma Español.
 - Carta Gantt debe cumplir a cabalidad con Plan de Contingencia (Fechas y orden de implementación).

Constructora Felipe Valdivia Spa

- Carta Gantt:
 - Carta Gantt debe cumplir con formato entregado (columnas y contenido).
 - Carta Gantt debe cumplir a cabalidad con Plan de Contingencia (Fechas y orden de implementación).
 - Carta Gantt no cumple con partidas y subpartidas especificadas en Anexo N°6. Se deben considerar **todas** las partidas y subpartidas.

MÉNDEZ SCHÄFER CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES LTDA

- Carta Gantt:
 - Carta Gantt debe cumplir con formato entregado (columnas y contenido).
 - Carta Gantt debe cumplir a cabalidad con Plan de Contingencia (Fechas y orden de implementación).
 - Carta Gantt no cumple con partidas y subpartidas especificadas en Anexo N°6. Se deben considerar **todas** las partidas y subpartidas.

AISLACEL SpA

- Carta Gantt:
 - Carta Gantt debe cumplir con formato entregado (columnas y contenido).
 - Carta Gantt debe cumplir a cabalidad con Plan de Contingencia (Fechas y orden de implementación).

3. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES

Todos los antecedentes solicitados deberán ser ingresados, a través del correo electrónico escuelas@agenciase.org indicando en el asunto **"IMPLEMENTACIÓN DE RECAMBIO DE VENTANAS, LICEO ANTONIO HERMIDA FABRES, COMUNA DE PEÑALOLÉN"** como plazo máximo del día **Jueves 05 de Octubre 2023 a las 13:00 hrs.**

COMISIÓN EVALUADORA					
FUNCIONARIO	Pablo Rubilar	FUNCIONARIO	Sebastián Valenzuela	FUNCIONARIO	Yanara Tranamil
PROFESIÓN	Ingeniero Civil Mecánico	PROFESIÓN	Arquitecto	PROFESIÓN	Ingeniera Civil Mecánica
CARGO	Profesional	CARGO	Profesional	CARGO	Profesional
UNIDAD	Agencia SE	UNIDAD	Agencia SE	UNIDAD	Ministerio de Energía
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
					